

Umsetzungsplan für Endenergiesparmaßnahmen gem. §9EnEfG

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Herkunft der Maßnahme	Investitionssumme	Zeitraumen	Verantwortlich [Abteilung/ Bereich]	Status
3	Modernisierung Spritzgussmaschinen	Investplan	3.500 €	11/23 bis 04/24	Haustechnik	abgeschlossen
3	Ersatz Kältaanlage	Investplan	48.000 €	01/24 bis 03/24	Haustechnik	abgeschlossen
1	Isolierung Heizungsrohre	Investplan	22.200 €	08/25 bis 11/25	Haustechnik	abgeschlossen
1	Schnelllauftor	Investplan	12.120 €	11/23 bis 01/24	Haustechnik	abgeschlossen
1	Schnelllauftor	Investplan	18.485 €	11/23 bis 01/24	Haustechnik	abgeschlossen
2	Erneuerung Druckluftleitung	Haustechnik	5.000 €	03/24 bis 03/24	Haustechnik	abgeschlossen
2	Erneuerung Anlagensteuerung Luftversorgung	Haustechnik	16.375 €		Haustechnik	abgeschlossen
1	Heizungserneuerung	Haustechnik	41420 €	08/25 bis 09/25	Haustechnik	abgeschlossen
2	Schnelllauftor	Qualitätsmanagement	20731 €	08/25 bis 01/26	Haustechnik	abgeschlossen
2	Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED	Energieaudit 2025	15750 €	07/25 bis 07/25	Haustechnik	abgeschlossen